

SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus hankeplaan 2018

	Hanke objekt / lühikirjeldus	Vastutav isik	Eeldatav hanke aeg	Hankemenetluse liik
1	Mõõtelabori ja robotikaruumi ehitus Viljandi Loomemajanduskeskusesse	Villem Varik	Aprill	Lihtmenetlus
2	Seadmepargi kulud - roborikaruumi seadmed, NDT kontrolli seadmed, metallilabori kontrollseadmed.	Villem Varik	Juuni-August	Avatud hankemenetlus
3				
4				